

【別紙2】予想されるリスクと責任分担表

項目	リスクの種類	リスク内容	負担者	
			市	事業者
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	<input type="radio"/>	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		<input type="radio"/>
	第三者賠償	太陽光発電設備、蓄電池及び附帯設備（以下「設備」という）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		<input type="radio"/>
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		<input type="radio"/>
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		<input type="radio"/>
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		<input type="radio"/>
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証する保険等		<input type="radio"/>
	事業の中止・延期	市の指示によるもの（瑕疵を除く）	<input type="radio"/>	
		発電等開始に必要な許可等の遅延によるもの		<input type="radio"/>
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		<input type="radio"/>
	瑕疵担保	設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		<input type="radio"/>
	不可抗力	天災・暴動・感染症等による事業の変更・中止・延期	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
計画 設計 段階	物価	物価変動		<input type="radio"/>
	応募コスト	応募コストの負担		<input type="radio"/>
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		<input type="radio"/>
	現地確認	現地確認コストの負担		<input type="radio"/>
建設 段階	物価	物価変動		<input type="radio"/>
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		<input type="radio"/>
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		<input type="radio"/>
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		<input type="radio"/>
	一時的損害	運転開始前に工事目的物等に関して生じた損害		<input type="radio"/>
支払 関連	支払遅延・不能	電気料金の支払の遅延・不能によるもの	<input type="radio"/>	
		市施設使用料の支払が遅延する場合の事業継続不能		<input type="radio"/>
	金利	市中金利の変動		<input type="radio"/>
維持 管理 性能 関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	<input type="radio"/>	
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		<input type="radio"/>
	天候不良	天候不良による発電量の減少		<input type="radio"/>
	市施設等損傷	設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		<input type="radio"/>
		設備に起因する市施設・既設設備への障害（市施設運営、業務への障害を含む）		<input type="radio"/>
		市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷	<input type="radio"/>	
	性能	性能不適合（施工不良含む）		<input type="radio"/>