

(3) 今後のスケジュールの変更について

1 活性化協議会

|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| 第7回公共交通活性化協議会  | 令和4年6月  | 協議内容：計画原案の内容に係る協議、地域公共交通網の再編に向けた具体的な検討 |
| 第8回公共交通活性化協議会  | 令和4年7月  | 協議内容：〃                                 |
| 第9回公共交通活性化協議会  | 令和4年9月  | 協議内容：〃                                 |
| 第10回公共交通活性化協議会 | 令和4年12月 | 協議内容：パブリックコメントの結果の報告及び計画原案の最終調整        |

次年度に向けた検討について、事業報告及び決算報告について

(状況に応じて活性化協議会を追加で開催する場合があります。)

2 公共交通活性化協議会 事業計画

|                               | 令和4年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和5年度 |   |   |
|-------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|---|---|
|                               | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |       |   |   |
| 1 地域公共交通計画策定に向けた具体的な検討        |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |   |   |
| イ 地域公共交通計画の基本方針及び計画目標         | ●     | →  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |   |   |
| ア 地域公共交通網の再編の検討               | ●     | →  | →  | →  | →  | →  | →   |     |     |    |    |    |       |   |   |
| ウ 計画推進の取り組みの検討                |       | ●  | →  | →  | →  | →  | →   |     |     |    |    |    |       |   |   |
| エ パブリックコメント                   |       |    |    |    |    |    | ●   | →   |     |    |    |    |       |   |   |
| オ 地域公共交通計画まとめ<br>(計画の原案作成・調整) | ●     | →  | →  | →  | →  | →  | →   |     |     |    |    |    |       |   |   |
| 2 計画策定                        |       |    |    |    |    |    |     |     |     | ●  | →  |    |       |   |   |
| 3 計画に基づく公共交通の再編等の周知する広報       |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ●  | →  | →     |   |   |
| 4 レンタサイクル拡充事業との連携・協力          |       |    |    | ●  | →  | →  | →   | →   | →   | →  | →  | →  | →     |   |   |
| 5 信州大学との共同研究事業                | ●     | →  | →  | →  | →  | →  | →   | ●   | →   | →  | →  | →  | →     |   |   |
| 公共交通活性化協議会の開催                 |       | ●  | ●  | ●  |    | ●  |     |     |     | ●  |    |    |       |   |   |
| 再編後の交通システムによる運行開始             |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       | ● | → |

**【変更点】**

- ・計画策定の時期を9月から12月へ変更
- ・活性化協議会の開催を1回（7月）追加
- ・パブリックコメントの時期を10月～11月に変更

