事後審査型一般競争入札

回　　答　　書

各社

令和3年4月13日

工事名称：切久保橋上部工工事

提出された質疑事項について、下記のとおり回答します。

番号	仕様書頁	図面番号	質　疑　事　項	回　　答
1			上部工の鋼材手配期間、製作期間、架設床版工程を考慮すると、令和4年3月31日の工期遵守は困難なことが予想されますが、工期延伸協議は可能でしょうか。	現時点での変更はありません。
2	100頁	47	設計書に計上されている高欄材料と、設計図面に示されている高欄タイプが異なる場合、材料費は設計変更の対象と考えてよいでしょうか。	施工協議願います。
3	71頁	50	施工 第0-0041号表　架設工(鈑桁形式)の算定条件として、主桁架設回数n:3回の記載がありますが、架設計画図によると主桁架設回数は4回×3主桁＝12回と判断します。 実施工が架設計画図による場合は変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	施工協議願います。