資料　No.7

今後のスケジュール

１　活性化協議会

令和４年度第１回公共交通活性化協議会　　令和４年５月　　協議内容：地域公共交通網の再編に向けた具体的な検討について
第２回公共交通活性化協議会　　令和４年６月　　協議内容：施策体系、計画の骨子について、パブリックコメントについて
第３回公共交通活性化協議会　　令和４年９月　　協議内容：パブリックコメントの結果の報告及び計画原案の最終調整
第４回公共交通活性化協議会　　令和４年12月　　協議内容：次年度に向けた検討について、事業報告及び決算報告について、
（状況に応じて活性化協議会を追加で開催する場合があります。）

２　公共交通活性化協議会　事業計画

	令和４年度												令和５年度
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
１　地域公共交通計画策定に向けた具体的な検討													
イ　地域公共交通計画の基本方針及び計画目標													
ア　地域公共交通網の再編の検討													
ウ　計画推進の取り組みの検討													
エ　パブリックコメント													
オ　地域公共交通計画まとめ													
（計画の原案作成・調整）													
２　計画策定													
３　計画に基づく公共交通の再編等の周知する広報													
４　レンタサイクル拡充事業との連携・協力													
５　信州大学との共同研究事業													
公共交通活性化協議会の開催													
再編後の交通システムによる運行開始													