資料8

第１０期介護保険事業計画の策定スケジュール

年	月	市の決定手続き	計画の策定	意見の聴取
R7	11			～R8.1　高齢者実態調査
R８	4			
	5		・７年度事業の実績値の把握	
	6			
	7		・国より基本方針案提示	7/24:多職種連携会議
	8		8/５：第1回運営協議会 国より令和９年度評価指標発出	8/18：認知症本人家族 8/18：医人会意見聴取
	9	【市議会】 ・制度改正の内容を説明	第１回　サービス見込み量推計	9/8～10：民生児童委員の意見聴取 9/29：多職種連携会議の意見聴取
	10			10/27：多職種連携会議の意見聴取
	11		・計画原案の完成 **11/25：第2回運営協議会　諮問**	
	12	【市議会】 ・計画原案を説明 ・保険料の試算公表	第２回　サービス見込み量推計	12/中～：パブリックコメント30日間
R9		【市役所庁議】計画案の検討	・計画案の最終調整 **1/27：第3回運営協議会　答申**	1/中：パブリックコメント集約
	2			
	3	【市議会】 ・計画策定を報告 ・介護保険条例、料金の改定		
	4	東御市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進計画　スタート		