
産業経済部農林課
令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業　川原田頭首工災害復旧工事の工期延長について 資料Ｎｏ, １

市役所

国道18号

主要地方道　丸子東部インター線

田中橋

田中小学校

川原田頭首工災害復旧工事

施工箇所
※取水に必要な施設工事は４月末に完了予定。
    ５月以降の耕作が可能です。
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【塩川発電所】

2/23～3/8の間、発電施設改修工事に

伴い、羽毛山取水堰からの取水を停止
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施工箇所の状況

取水停止前（増水前） 取水停止後（増水後）
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根固めブロック　N=135個

魚道工　L=32.6ｍ（101㎥）

固定堰　L=167ｍ（1,624㎥）

増水前 増水後

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

固定堰（頭首工）
167.0ｍ

（1,624㎥）

根固めブロック 135個 製作まで完了

現場打根固め工 94.2ｍ
完了

（右岸側）

魚道工
32.6ｍ

（101㎥）

右岸護岸工 285.7㎡
完了

（右岸側）

取水口 1箇所
完了

（右岸側）

仮設工（撤去） 式

竣工書類の整理

Ｒ３年度 Ｒ４年度

Ｒ４.１月 Ｒ４.２月 Ｒ４.３月 Ｒ４.４月 Ｒ４.５月 Ｒ４.６月工種 数量 Ｒ３.12月以前

増水期間

〇工事概要

固定堰（頭首工）　L=167.0ｍ（1,624㎥）

根固めブロック　N=135個

現場打根固め工　L=94.2ｍ

魚道工　L=32.6ｍ（101㎥）

右岸護岸工　A=285.7㎡

取水口　N=1箇所

仮設工　N=1式

令和元年台風第19号豪雨災害復旧事業　川原田頭首工災害復旧工事
〇契約額　237,908,000円

　当初契約額　226,600,000円

　変更契約額　237,908,000円（11,308,000円の増）

〇受注者

北澤土建株式会社東御支店

〇工　  期

　当初工期　令和２年９月11日～令和４年３月31日

　変更工期　　　　　　　　　～令和４年６月30日（91日間の増）

 　　　　　　※取水に必要な施設工事は４月末に完了予定

【工期延長理由】

〇１月中旬から３月上旬の断続的な増水と、塩川発電所の改修工事に伴う増水

により、工事の一時中断による工程の遅延。

〇12月頃から、他工事を含めた災害復旧工事の完成に向けた繁忙による、コンク

リート資材などの調達が困難による工程の遅延。

川原田頭首工復旧工事（債務負担契約）の予算内訳
（千円）

年度別 当初契約額 増　額 変更契約額 備　考

Ｒ２予算額
（繰越明許）

90,000 90,000 Ｒ４へ事故繰越

Ｒ３予算額 136,600 11,308 147,908 Ｒ４へ繰越明許

計 226,600 11,308 237,908

※変更契約額237,908千円に対しての国庫補助金は232,403千円です。（97.7％）


