

平成31年度建設工事等発注予定表 (R1.10.1現在)

(消防課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	耐震性防火水槽設置工事	東上田	31	8	～	31	12	土木工	鋼製横円筒型一体型 40t	済	
2	工事	耐震性防火水槽設置工事	大日向	31	8	～	31	12	土木工	鋼製横円筒型一体型 40t	済	

(文化・スポーツ振興課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	湯の丸高原荘浴室改修工事	湯の丸高原	31	8	～	31	10	建築工	建築工事一式	済	
2	委託	湯の丸高原荘浴室改修工事実施設計業務委託	湯の丸高原	31	4	～	31	8	設計	実施設計業務一式	済	
3	委託	湯の丸高原荘浴室改修工事監理業務委託	湯の丸高原	31	8	～	31	11	監理	監理業務一式	済	
4	工事	北御牧グラウンド高圧受電設備改修工事	北御牧	31	11	～	31	12	電気工	電気工事一式	31	11
5	工事	中央公園モニュメント改修工事	中央公園	31	12	～	32	3	建築工	建築工事一式	31	12

(子育て支援課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	滋野・柵津保育園空調設備設置工事	滋野・柵津保育園	31	5	～	31	6	電気工	保育園空調設備設置工事一式 滋野6部屋、柵津6部屋	済	

(福祉課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	総合福祉センター空調設備更新工事	総合福祉センター	31	4	～	31	9	管工	1階事務所一部、2階ホール、3階講堂、研修室に係る空調設備更新一式	済	
2	工事	総合福祉センター1階和式トイレ洋式化等工事	総合福祉センター	31	7	～	31	8	管工	和式トイレ洋式化3組	済	
3	工事	柵津作業所解体・駐車場整備工事	柵津	31	11	～	32	1	解体工	作業所の解体、駐車場整備18台分	31	11

平成31年度建設工事等発注予定表 (R1.10.1現在)

(農林課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	委託	松くい虫衛生伐業務委託(1工区)	東部地区	31	4	～	31	9	委託	伐倒くん蒸 200m ³	済	
2	委託	アカマツ等枯損木処理業務委託	北御牧地区	31	11	～	32	3	委託	伐倒処理量 110m ³	31	11
3	委託	松くい虫衛生伐業務委託(2工区)	東部地区	31	10	～	32	1	委託	伐倒くん蒸 170m ³	31	10
4	委託	松くい虫防止樹幹注入業務委託	八重原	31	11	～	32	2	委託	注入量 40本	31	11
5	工事	祢津東川改修工事4工区	東町	31	10	～	32	3	土木工	コルゲートフリューム L=292m	31	10
6	工事	祢津東川改修工事5工区	東町	31	11	～	32	3	土木工	コルゲートフリューム L=185m	31	11

(商工観光課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	湯楽里館 ろ過装置交換工事	和	31	7	～	31	9	管工	ろ材等交換修繕 一式	済	
2	委託	公共施設長寿命化計画策定業務委託	田中	31	10	～	32	3	委託	ゆうふるtanaka個別計画策定 一式	31	10
3	工事	ゆうふるtanaka プールエリア等改修工事	田中	31	9	～	32	2	建築工	3階フロア改修 一式	済	
4	委託	ゆうふるtanaka プールエリア等改修工事実施設計業務委託	田中	31	5	～	31	7	設計	実施設計業務 一式	済	
5	委託	ゆうふるtanaka プールエリア等改修工事監理業務委託	田中	31	9	～	32	2	監理	監理業務 一式	済	
6	工事	池の平湿原案内看板等整備工事	湯の丸	31	10	～	31	12	建築工	看板作成・設置・撤去 一式	31	10

平成31年度建設工事等発注予定表 (R1.10.1現在)

(建設課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	日向が丘団地解体工事	和	31	5	～	31	8	解体工	既存市営住宅解体撤去 6棟	済	
2	工事	日向が丘団地整備工事	和	31	7	～	32	3	建築工	木造2階建6戸建設	済	
3	工事	大日向住宅解体工事	北御牧	31	10	～	31	12	解体工	2階建1棟解体撤去	済	
4	工事	後退道路整備工事	市内	31	6	～	32	3	土木工	道路拡幅工事一式	随時	
5	委託	日向が丘団地整備工事監理業務委託	和	31	8	～	32	3	監理	木造2階建6戸建設に伴う監理業務	済	
6	委託	瓜田団地外壁改修実施設計業務委託	田中	31	10	～	32	2	設計	瓜田団地外壁改修に伴う実施設計	31	10
7	委託	交通量調査委託	市内	31	10	～	32	1	調査	交通量調査 一式	31	10
8	委託	道路・橋梁台帳保守管理委託	市内	31	11	～	32	3	調査	道路・橋梁台帳整備業務 一式	31	11
9	工事	都市公園施設長寿命化修繕工事	金井	31	10	～	32	3	とび・土工工	中央公園複合遊具設置 一式	31	10
10	委託	都市計画基礎調査	市内	31	7	～	32	3	調査	都市計画基礎調査 一式	済	
11	工事	道路安全施設設置工事	市内	31	5	～	31	10	とび・土工工	安全施設設置 一式	済	
12	工事	市道側溝舗装等修繕工事	市内	31	4	～	32	3	土木工	側溝舗装等修繕工事 一式	済	
13	工事	小規模土木事業	市内	31	4	～	32	3	土木工	水路改修・舗裝修繕 他	随時	
14	工事	社資 橋梁修繕工事	市内	31	7	～	32	3	土木工	橋梁修繕 一式	随時	
15	工事	社資 舗裝修繕工事	市内	31	6	～	32	3	舗装工	舗裝修繕 一式	済	
16	工事	排水路整備事業	常田・西海野	31	7	～	32	3	土木工	排水路整備 一式	済	
17	委託	社資 橋梁修繕設計委託	市内	31	7	～	32	3	設計	橋梁修繕設計 一式	済	
18	委託	社資 道路詳細設計委託	金井	31	6	～	32	3	設計	道路詳細設計 一式	済	

平成31年度建設工事等発注予定表 (R1.10.1現在)

(上下水道課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	ポンプ交換工事	聖	31	7	～	31	12	機械器具設置工	ポンプ交換 1基	済	
2	工事	消火栓移設工事	新張	31	9	～	31	12	水道施設工	消火栓移設 1基	済	
3	工事	配水池築造工事	湯の丸	31	8	～	32	1	水道施設工	場内整備工 1式、配水池設置 1基	済	
4	工事	送配水管布設替工事	市内	31	11	～	32	2	水道施設工	管路工 1式	31	11
5	工事	雨水幹線整備関連 配水管布設替工事	常田	31	10	～	32	3	水道施設工	管路工 1式	随時	
6	工事	県道改良関連 配水管布設替工事	加沢	31	12	～	32	3	水道施設工	管路工 1式	随時	
7	工事	送水管布設工事	西宮	31	10	～	32	3	水道施設工	管路工 1式	随時	
8	工事	電気設備更新工事	市内	31	10	～	32	3	機械器具設置工	設備更新 1式	随時	
9	委託	管路台帳更新業務委託	市内	31	6	～	32	2	委託	管路台帳データ更新 1式	済	
10	工事	県道改良関連 下水道管渠仮設・撤去工事	市内	31	4	～	32	3	土木工	管路仮設・既存管撤去工 1式	随時	
11	工事	下水道管路築造工事	市内	31	4	～	32	3	土木工	本管延長工 1式	随時	
12	工事	下水道公共柵設置工事	市内	31	4	～	32	3	土木工	公共柵設置工 1式	随時	
13	工事	下水処理場施設工事	市内	31	4	～	32	3	土木工	処理施設工 1式	随時	
14	工事	常田排水区 雨水幹線管渠築造工事(第2期)	常田	31	7	～	31	12	土木工	雨水幹線管渠工 1式	済	
15	委託	管路台帳更新業務委託	市内	31	7	～	31	12	委託	台帳作成 1式	済	
16	工事	下水道管路施設 MHP場等改築工事	東部地区	31	7	～	32	3	機械器具設置工	MHP場等改築工 1式	済	
17	委託	下水道管路調査・点検業務委託	市内	31	11	～	32	3	調査	管路調査・点検 1式	31	11
18	工事	統廃合事業関連 農集排施接続工事	市内	31	8	～	31	12	土木工	本管延長工 1式	済	
19	工事	農集下八重原地区 MH蓋改築工事	下八重原	31	11	～	32	3	土木工	MH蓋改築 1式	31	11

平成31年度建設工事等発注予定表 (R1.10.1現在)

(教育課)

番号	種別	工事等名称	場所	工事期間(概ね)					業種等	概要	発注予定	
				年	月	～	年	月			年	月
1	工事	小・中学校空調設備設置第2期工事	小学校5校・中学校2校	32	1	～	32	3	電気工	管理室への空調設備設置工事一式	32	1
2	工事	柵津小学校トイレ改修工事	柵津小学校	31	7	～	31	12	建築工	トイレ改修工事一式	済	
3	委託	柵津小学校トイレ改修工事監理業務委託	柵津小学校	31	7	～	31	12	監理	トイレ改修工事監理業務一式	済	
4	工事	児童館空調設備設置工事	児童館4館	31	4	～	31	6	電気工	空調設備設置工事一式	済	
5	工事	読書施設解体工事	大日向	31	10	～	31	12	解体工	施設解体工事一式	済	
6	委託	和児童館建設実施設計業務委託	和	31	7	～	32	3	設計	実施設計業務一式	済	
7	委託	海野宿伝統的建造物修理設計業務委託	海野宿	31	9	～	32	1	設計	修理設計業務一式	済	
8	工事	アケボノゾウ化石クリーニングルーム建設工事	大日向	31	10	～	31	12	建築工	クリーニングルーム建設工事一式	31	10