

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長野県	東御市	田中地区	加沢、常田、田中、 県、本海野、西海野			①・②			③・④		
		滋野地区	赤岩、片羽、桜井、大 石、中屋敷、別府、原 口、聖			①・②			③・④		
		祢津地区	新張、横堰、奈良原、 出場、金井、新屋、東 町、西宮、滝の沢、姫 子沢(祢津)			①・②			③・④		
		和地区	姫子沢(和)、釜村 田、井高、東上田、田 沢、西田沢、タタラ 堂、大川、栗林、海善 寺、曾根、東深井、西 深井、西入、東入			①・②			③・④		
		北御牧地区	田楽平、上八重原、 中八重原、山崎、下 八重原西部、下八重 原東部、切久保、八 反田、本下之城、田 之尻、宮、畔田、御牧 原南部、御牧原北 部、御牧台、布下、島 川原、大日向、羽毛 山、郷仕川原			①・②			③・④		

※集落名は「農業センサス」に基づき分類

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。