

台風第19号の被害状況と復旧の見通しについて

別紙②

(単位:千円)

担当課	事業名	予算区分	事業費	財源			事業概要	着工・着手 (予定)	完了 (予定)		
				国庫支出金	県支出金	負担金					
総務課	住宅応急修繕費	10月専決	300		300		住宅応急修繕(島川原1世帯)	11/13申請	R1.12支払		
	普通財産管理修繕費	10月専決	4,400			4,400	白樺区市有地の崩落土砂の撤去	R1.10.15	R1.12末		
	非常用品備蓄事業費 消耗品費	10月専決	1,517			1,517	避難所で使用した非常用品の補充	R1.11.15	R2.1末		
	災害見舞金	予備費	50			50	床上浸水の住家1世帯(島川原)	11/14申請	R1.12支払		
	時間外勤務手当	12月補正	8,000				台風19号災害休日・時間外対応不足分/部課長以外	-	12月増額補正		
	管理職員特別勤務手当	12月補正	666				台風19号災害休日対応不足分/部課長	-	12月増額補正		
	災害見舞金(追加予定)	予備費	1,250				ケアポートみまき25人分(住家扱い・各5万円)	12月申請予定	2月支払予定		
消防課	土嚢用川砂、袋	予備費	225					R1.10.12	R1.10.12		
	水害出動交付金	12月補正	364				消防団出動手当	R1.10.12	R2.3末		
企画振興課	災害時緊急情報の放送要請委託料	予備費	542				災害等の備え及び緊急放送	R1.10.12	R1.10.13		
	商用番組等に対する補償費	予備費	27				緊急放送要請中の番組補償(3番組)	R1.10.12	R1.10.13		
生活環境課	不燃物施設敷フェンス修繕工事費	12月補正	1,474				不燃物処理施設フェンス交換修繕工事	R2.1.16~	R2.3月末		
	最終処分場フェンス修繕	既予算	41				最終処分場フェンス修繕	R2.1.16~	R2.3月末		
	災害廃棄物処理委託料	12月補正	500				災害廃棄物処理委託業務	R2.1.16~	R2.3月末		
	不燃物施設排水路清掃業務委託料	12月補正	396				不燃物処理施設排水路清掃委託	R1.1.16~	R2.3月末		
子育て支援課	滋野保育園門扉 修繕	既予算	91				現状復旧見積は891千円だが、チェーンによる復旧を実施	R1.11.1	R1.11.14		
	田中保育園未満児室窓破損修繕	既予算	60				ペアガラス2枚交換	R1.10.17	R1.11.1		
	クーラー・水タンク	既予算	5				断水時保育に係る衛生用品等(北御牧保育園)	R1.10.14	R1.10.14		
	バケツ・除菌シート 他	既予算	11				"	R1.10.14	R1.10.14		
	高濃度アルコール 他	既予算	6				"	R1.10.15	R1.10.15		
福祉課	福祉避難所経費	予備費	26				福祉避難所(3箇所)に10人(高齢者8人、障がい者2人)が避難したことによる宿泊費及び食費	R1.10.12	R1.10.13		
農林課	<農地>										
	農地災害復旧費(補助) 災害復旧設計委託料	10月専決	17,000				17,000	農地災害査定設計委託 田137箇所、畑55箇所	R1.11月~	R2.3月末	
	農地災害復旧費(補助) 農地災害復旧実施設計等委託料	12月補正	6,500				4,200	2,300	農地災害復旧実施設計委託 田137箇所、畑55箇所	R2.2月~	R2.3月末
	農地災害復旧費(補助) 農地災害復旧工事費	12月補正	280,000		140,000	56,000	75,600	8,400	農地災害復旧工事 田137箇所、畑55箇所	R2.3月~	R2.3月末
	農地災害復旧費(単独) 農地災害復旧実施設計等委託料	12月補正	300					300	農地小災害復旧実施設計委託 田25箇所、畑8箇所	R1.12月~	R2.3月末
	農地災害復旧費(単独) 農地災害復旧工事費	12月補正	10,000			400	4,800	4,800	農地小災害復旧工事 田25箇所、畑8箇所	R2.1月~	R2.3月末
	農地災害復旧費(単独) 農地災害復旧事業補助金	12月補正	16,220					16,220	農地災害復旧補助金 田49箇所、畑10箇所	R2.1月~	R2.3月末
	<農業用施設>										
	農業施設災害復旧費(単独) 応急修繕費	10月専決	59,700				38,800	20,900	農業用施設災害復旧応急修繕	R1.10.21~	R2.3月末
	農業施設災害復旧費(補助) 災害復旧設計委託料	10月専決	20,000					20,000	農業用施設災害査定設計委託 水路5箇所、農道3箇所、頭首工12箇所、ため池2箇所	R1.11月~	R2.3月末
	農業施設災害復旧費(補助) 農業施設災害復旧実施設計等委託料	12月補正	25,000				16,250	8,750	農業用施設災害復旧実施設計委託 水路5箇所、農道3箇所、頭首工12箇所、ため池2箇所	R2.2月~	R2.3月末
	農業施設災害復旧費(補助) 農業施設災害復旧工事費	12月補正	1,100,000		715,000		346,500	38,500	農業用施設災害復旧工事費 水路5箇所、農道3箇所、頭首工12箇所、ため池2箇所	R2.3月~	R2.3月末
	<林道>										
	市有林保育委託料	10月専決	700				400	300	奈良原市有林倒木処理 21本	R1.12月~	R2.1月末
林道修繕費	10月専決	3,500				2,100	1,400	林道(本下之城等)修繕 9箇所	R1.10.21~	R2.3月末	
台風19号災害緊急対策事業補助金	12月補正	9,550		7,697			1,853	強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型) ビニールハウス修繕等 25件	R1.12月~	R2.3月末	
サンファームとうみ温床育苗ハウス修繕	予備費	124					124	温床育苗ハウス修繕 1棟	R1.10.13	R1.12月末	
商工観光課	湯の丸高原観光施設復旧工事費	10月専決	8,437				8,300	137	湯の丸高原キャンプ場アクセス道路復旧、湯の丸高原第2駐車場緊急修繕	R1年10月末	R1年11月末
	御牧乃湯管理運営費 施設等修繕工事費	12月補正	2,800					2,800	森田2号源泉の送湯ポンプ(1台)交換、計装機器・保安施設の修繕等	R1年12月	R2年3月

台風第19号の被害状況と復旧の見通しについて

別紙②

(単位:千円)

担当課	事業名	予算区分	事業費	財源				事業概要	着工・着手 (予定)	完了 (予定)	
				国庫支出金	県支出金	負担金	地方債				一般財源
建設課	市道緊急修繕及び小規模舗装修繕委託料	10月専決	23,000				20,500	2,500	道路41件、水路5件、河川5件	R1.10.21~	R2.3月末
	市道側溝舗装等修繕工事	10月専決	17,000				3,500	13,500	道路2件、水路2件、河川2件	R1.10.21~	R2.3月末
	公共土木施設災害復旧費(補助) 災害復旧測量設計委託料	10月専決	184,000	128,800			55,200		○橋りょう災害復旧測量設計 163,000 海野宿橋、布下橋、潜り橋、切久保橋、本下之城橋、赤岩本郷4号橋 ○道路災害復旧測量設計 21,000 島川原・御牧原線、試験地裏線、白鳥神社線、滋野60号線	R1.10月~	R2.3月末
	公共土木施設災害復旧費(補助) 災害復旧工事費	10月専決	131,000	70,700			60,300		○橋りょう応急復旧工事 30,000 海野宿橋 ○道路災害復旧事業 100,000 島川原・御牧原線、試験地裏線、白鳥神社線、滋野60号線 ○道路応急復旧工事 1,000 島川原・御牧原線	R2.2月~	R2.3月末
上下水道課	湯の丸池の平線 水道本管周囲の流出土砂補修	既予算	324					324	水道本管周囲の土砂流出による補修 砕石 V=34m ³	R1.10.13	R2.1.31
	公共下沖No.4マンホールポンプ場 修繕	既予算	1,595					1,595	千曲川護岸流出に伴うマンホールポンプ場修繕・制御盤修繕(引上げ、移設一式) ・マンホール周辺洗堀応急修繕(大型土のう66袋)	R1.10.14	R1.11.29
	コミプラ常満処理場 流入土砂撤去	既予算	141					141	常満処理場に流入した土砂撤去(大型土のう5袋)	R1.10.13	R1.10.28
	緊急用発電機設置 奈良原深井戸への運搬	既予算	85					85	停電による緊急用発電機運搬設置 1箇所(八重原配水池から奈良原深井戸水源へ)	R1.10.13	R1.10.24
	緊急用発電機燃料(軽油) 西入浄水場、奈良原深井戸、東部浄化センター	既予算	75					75	停電による緊急用発電機燃料 3箇所 ・水道3110 ・下水道2290	R1.10.13	R1.10.31
	給水タンク設置用パレット タンク設置6箇所中4カ所 @5枚 合計20枚	既予算	0					0	緊急給水タンク設置用架台 4箇所×5枚(ふれあい体育館・大日向・光ヶ丘・島川原各公民館)	R1.10.13	R1.10.21
	給水タンク用給水口 給水タンク給水口加工 6カ所	既予算	39					39	緊急給水タンク給水口加工品購入設置(ふれあい体育館・大日向・光ヶ丘・島川原・布下・常満各公民館)	R1.10.13	R1.10.31
	給水所給水口 給水所(切久保公民館外水道)加工	既予算	5					5	緊急給水用 外水道蛇口延長用具購入設置(切久保公民館)	R1.10.13	R1.10.31
	給水タンク設置足場 タンク設置用足場(布下、常満)設置	既予算	142					142	緊急給水タンク設置用架台 2箇所 単管組立(布下・常満各公民館)	R1.10.13	R1.10.25
	公共東部浄化センター 発電機運搬	既予算	50					50	停電による自家発電機の補助電源として搬送	R1.10.13	R1.11.29
公共マンホールポンプ場停電による滞留汚水除去(赤岩新田No1、赤岩No10、赤岩No14)	既予算	115					115	・バキューム車による緊急搬出(4t×4台、3t×2台)	R1.10.13	R1.10.31	
教育課	和小学校 雨漏り修繕	予備費	700					700	雨漏り箇所(屋根及び天井)修繕	R1.10.13	R1.12.20
	北御牧小学校・給食センター 土砂除去	予備費	135					135	給食センター敷地内への流入土砂の除去作業	R1.10.13	R1.10.13
	北御牧小学校・プール 土砂除去	予備費	495					495	プールへの流入土砂の除去作業	R1.10.13	R1.11.15
	北御牧郷土資料館 西側法面流出の復旧	予備費	300					300	法面の復旧修繕	R1.10.13	R2.3.31
小計	既予算	2,785	0	0	0	0	2,785				
	予備費	3,874	0	0	0	0	3,874				
	10月専決	470,554	199,500	300	0	193,500	77,254				
	12月補正	1,461,770	0	862,697	56,400	447,350	95,323				
合計		1,938,983	199,500	862,997	56,400	640,850	179,236				

※公営企業会計を含む