

高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定スケジュール

年	月	介護保険運営協議会	市民意見の聴取等	市
令和元年	11月		●高齢者等実態調査（アンケート）	
	12月		↓	
令和2年	1月		●高齢者等実態調査集計・分析	
	2月		↓	
	3月		↓	
	4月		↓	●在宅生活改善調査
	5月		↓	●事業所への聞き取り ↓ ・現場の皆さんに対して要望聴取
	6月		↓	●民生児童委員との懇談会（WG）
	7月		↓	●事業所への施設整備要望調査 ↓ ・認定者数、給付実績等の分析
	8月		↓	●第1回サービス見込量の推計
		●8/24 第1回運営協議会（課題の把握、分析等）		↓
	9月		↓	●第2回サービス見込量の推計 ・県によるヒアリング
	10月		↓	↓
	11月	●11/20 第2回運営協議会（事業計画素案の提示）		↓ ・事業計画素案作成 ・施設整備の圏域内調整 ★運営協議会へ諮問
12月		●パブリックコメント（12/15～1/14）	↓ ・庁議で説明 ・議会 全員協議会へ説明 ・介護報酬改定案の決定（国） ●第3回サービス見込量の推計	
令和3年	1月		↓	↓ ・保険料案決定 ・介護保険条例一部改正案作成
	2月	●第3回運営協議会（計画案の協議・決定） ★市への答申		◎介護保険条例一部改正案を市議会へ提案
	3月		●計画概要の広報	
	4月	第8期介護保険事業計画（3年度～5年度）開始		

※国・県からの計画策定ツールの提供時期により、会議の開催時期を変更する場合があります。