

高齢者福祉拠点の検討に係るスケジュール（予定）

月 日	内 容
R3年 12月 17日	・ 第1回高齢者福祉拠点検討委員会の開催
12月 21日	・ 議会に検討委員会について説明
R4年 1月 17日	・ 第2回高齢者福祉拠点検討委員会の開催 ・ 第1回アドバイザリーボードの開催
2月	・ 第2回アドバイザリーボードの開催
3月	・ 第3回高齢者福祉拠点検討委員会の開催 提言書の決定、市長へ提出
4月	・ パブリックコメントの実施（30日間）
5月	・ 市長から介護保険運営協議会に、高齢者福祉拠点整備計画(仮称)（案）を諮問、答申 ・ 答申に基づき整備計画を決定
6月	・ 議会に高齢者福祉拠点整備計画を説明