

東御市スポーツ推進計画スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
スポーツ推進計画 前期アクションプラン	評価に対する意見 要望の取りまとめ	意見要望に対する改 善対応状況を基に取 組みを実施				
スポーツ推進計画 後期アクションプラン					【計画構成決定】	
審議会		意見要望に対する 改善対応状況の報告				
庁内関係課	意見要望に対する 改善対応状況の提出			(第1回)庁内関係課会議		(第2回)庁内関係課会議

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スポーツ推進計画 前期アクションプラン	意見要望に対する改 善対応状況を基に取 組みを実施					
スポーツ推進計画 後期アクションプラン		【計画素案策定】			【計画案策定】	【策定】
審議会		・(第1回)審議会 【諮問】			・(第2回)審議会 計画案策定【答申】	
庁内関係課	前期アクションプラン 中間ヒアリング			後期アクションプラン 最終ヒアリング		