

計画策定に係るスケジュール

	実施内容	令和4年度						令和5年度						令和6年度								
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
計画策定	パブリックコメント【9月28日(水)～10月27日(木)：30日間】	→																				
	公共交通活性化協議会書面協議【11月4日(金)発送】 ※委員へパブリックコメント意見を踏まえた修正後の最終計画案送付 ⇒委員からの意見提出【11月11日(金)提出期限】		●																			
	第10回公共交通活性化協議会【11月18日(金)】 ・委員意見を踏まえた最終計画案の提示 ・計画案の承認⇒市へ計画案提出			●																		
	計画策定、公表			→																		

別冊東御市公共交通システム案（交通システムの見直し）に係るスケジュール

定時定路線バス	現路線・時刻表の運行		→																			
	新路線・時刻表 (見直し後)	住民説明会（地区懇談会・PTA等）				→																
		事業者調整				→																
		交通会議で新路線・時刻表の協議、決定							→													
		路線変更等に係る運輸支局手続																				
		市民への周知（周知チラシ等）																				
		運行開始																				
デマンド交通	現システム運行 (現NDシステム契約期間 1年更新:3月～翌年2月)		→																			
	AIシステム導入 準備～運行開始	住民説明会（地区懇談会・PTA等）				→																
		交通会議でAIシステム導入に向けた協議、導入判断																				
		事業者調整																				
		システム業者選定・契約締結（商工会）																				
		運行管理システム環境構築（各種設定等）																				
		運行体制構築 (各種登録、業務体制構築、総合検証等)																				
		市民への周知（説明会、試乗会等）																				
		AIシステム運行開始																				

試験運行 → 本格運行