

高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定スケジュールについて

年	月	計画策定作業	介護保険運営協議会	議会等
令和4年	11月	○高齢者等実態調査(アンケート)		
	12月	↓		
令和5年	1月	●高齢者等実態調査集計・分析		
	2月	↓		
	3月	↓		◎令和5年東御市議会3月定例会 ・全員協議会(スケジュール説明)
	4月	○在宅生活改善調査		
	5月	↓		
	6月	↓		
	7月	●事業所への施設整備要望調査 ・認定者数、給付実績等の分析		
	8月	●第1回サービス見込量の推計	●第1回会議(課題の把握、分析等)	
	9月	↓ ・県によるヒアリング		
	10月	●第2回サービス見込量の推計 ・施設整備の圏域内調整		
	11月	↓	●第2回会議(事業計画素案の提示) ★市からの諮問	
	12月	●第3回サービス見込量の推計 ・介護報酬改定案の決定(国) ○パブリックコメント		◎令和5年東御市議会12月定例会 ・全員協議会(素案説明)
令和6年	1月	↓ ・保険料案決定 ・介護保険条例一部改正案作成	●第3回会議(事業計画案の審議・決定) ★市への答申	
	2月			◎介護保険条例一部改正案を市議会へ提出
	3月	○計画概要の広報		◎令和6年東御市議会3月定例会 ・全員協議会説明(計画説明)
	4月	第9期介護保険事業計画(6年度～8年度)開始		

※国・県からの計画策定ツールの提供時期により、会議の開催時期を変更する場合があります。