

計画策定に係るスケジュール

実施内容	令和4年度					令和5年度										令和6年度		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
第10回公共交通活性化協議会【11月18日(金)】 ・パブリックコメントに準じた意見募集の提出意見を踏まえた最終計画案の提示⇒計画案の承認	●																	
別冊東御市公共交通システム(案)の住民説明会(地区・PTA) 【1月下旬～2月中旬】			→															
第11回公共交通活性化協議会【3月下旬】 ・別冊東御市公共交通システムの住民説明会報告 ・事業、決算(見込)報告 ・計画及び別冊東御市公共交通システムを市へ提出					●													
計画策定、公表					→													

別冊東御市公共交通システム案(交通システムの見直し)に係るスケジュール

項目	内容	スケジュール																			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
定時定路線バス	現路線・時刻表の運行	→																			
	新路線・時刻表(見直し後)	住民説明会(地区・PTA)			→																
		事業者調整			→																
		交通会議で新路線・時刻表の協議、決定						→													
		路線変更等に係る運輸支局手続										→									
		市民への周知(周知チラシ等)																	→		
		運行開始																			→
デマンド交通	現システム運行 (現NDシステム契約期間 1年更新:3月～翌年2月)	→																			
	AIシステム導入準備～運行開始	住民説明会(地区・PTA)			→																
		交通会議でAIシステム導入に向けた協議、導入判断																			
		事業者調整																			
		システム業者選定・契約締結(商工会)																			
		運行管理システム環境構築(各種設定等)																			
		運行体制構築 (各種登録、業務体制構築、総合検証等)																			
		市民への周知(説明会、試乗会等)																			
		AIシステム運行開始																			→
																				試験運行	本格運行