

## 第2次東御市子ども読書活動推進計画(R6～)

## 計画策定スケジュールについて(案)

日程	内容
令和5年 7月 20日	第1回図書館協議会 ・計画の見直しについて(個別計画の事業評価と課題について)
8月	庁内関係部署との打ち合わせ会議(見直し作業)
9月	図書館係及び庁内関係部署において担当部分の素案作成⇒内容確認 協議会提出(素案)完成(9月末)
10月上旬	第2回図書館協議会 ・第2次東御市子ども読書活動推進計画(素案)審議【諮問】
11月下旬	協議会の意見反映 ・パブリックコメントにて市民の意見聴取(11月下旬から12月下旬)
12月	・庁議 ・議会全員協議会
令和6年1月 (パブリックコメント終了後)	・パブリックコメント結果報告 ・パブリックコメントの意見反映
2月上旬～中旬	第3回図書館協議会 ・第2次東御市子ども読書活動推進計画(案)審議【答申】 ・計画最終確認
3月	第2次東御市子ども読書活動推進計画決定
4月～	計画に基づく施策の推進