

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定スケジュール

資料3

業務項目		令和7年		令和8年		
		11月	12月	1月	2月	3月
都市計画マスタープラン						
	計画（素案）作成					
	計画（案）作成					
立地適正化計画						
	計画（素案）作成					
	計画（案）作成					
会議						
	① 検討委員会					
	② 都市計画審議会					
	③ 市議会(全員協議会)					
住民合意形成						
	パブリックコメント					

第28回（11/27）
計画（素案）について
【諮問】

第7回（2月予定）
パブリックコメント
結果等について

第29回（3月予定）
計画（案）について
【答申】

全員協議会（12/3）

パブリックコメント
（12/10～1/8）