
【別紙３】 予想されるリスクと責任分担表

項目 リスクの種類 リスク内容
負担者

市 事業者

共

通

募集要項の誤り 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの ○

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 ○

第三者賠償
太陽光発電設備及び附帯設備（以下「設備」という） に
起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合

○

安全性の確保 設置・維持管理における安全性の確保 ○

環境の保全 設置・維持管理における環境の保全 ○

法令・条例等の変更 設置・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 ○

保険
設備設置における履行保証保険及び運転期間中の発電停
止、出力抑制、設備の管理不備や欠陥などによる第三者へ
の損害等に備えた保険への加入

○

事業の中止・延期

市の指示によるもの（瑕疵を除く） ○

発電等開始に必要な許可等の遅延によるもの ○

事業者の事業放棄、破綻によるもの ○

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任 ○

不可抗力
天災・暴動・感染症等による事業の変更・中止・延期、市
及び第三者等への被害

○ ○

計画

設計

段階

設計
市の責による設計の変更 ○

事業者の責による設計の変更 ○

物価 物価変動 ○

応募コスト 応募コストの負担 ○

資金調達 必要な資金の確保に関すること ○

現地確認 現地確認コストの負担 ○

設置

段階

物価 物価変動 ○

用地の確保 資材置き場の確保に関する市との調整 ○

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延 ○

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む） ○

一時的損害 運転開始前に工事目的物等に関して生じた損害 ○

支払

関連

支払遅延・不能 公有地貸付料の支払が遅延する場合の事業継続不能 ○

金利 市中金利の変動 ○

維持

管理

性能

関連

計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 ○

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大 ○

天候不良 天候不良による発電量の減少 ○

保証

関連
性能

要求仕様不適合（施工不良含む） ○

仕様不適合による設備への損害、市等施設運営・業務への障害 ○

撤去
関連

撤去・廃棄 撤去・廃棄の実施、費用の積立・負担 〇


